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El Informe detalla el estado de avance de la inversión 
F.N.D.R. y Sectorial que se lleva a cabo en la región, 
identificando la solicitud de recursos, asignaciones, y 
gastos realizados durante este primer trimestre del 
2009. 
  

 

División de Planificación y Desarrollo Regional 
General Velásquez nº 1775, 2do Piso Edif. Norte 

(058)  207 398 
 



 
 
                       Primer Estado de Avance PROPIR 2009                                                                                      Gobierno Regional   

                       Coordinación Regional de Inversiones                                                                           Región Arica y Parinacota 
 

 1 

 

  

D I V I S I O N  D E  P L A N I F I C A C I O N                                             
Y  D E S A R  R  O L L O  R E G I O N A L 

 
INDICE 
 
 
1- Antecedentes Generales         2 

1.1. Identificación de fechas claves       2 
 
2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009    2 
 
3.- Análisis de Avance Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009) 5 
 3.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial año 2009   5 
  3.1.1. Nivel de Avance Prog. 2009 con fuente Sectorial por Ss. Resp.  6 
  3.1.2. Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria 2009    9 
 
 3.2. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. año 2009    10 
  3.2.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009     10 
  3.2.2. Nivel de Avance de la Prog. 2009 con fuente F.N.D.R. por UU. Técnica 11 
  3.2.3. Nivel de Avance acorde a la Asignación 2009 con fuente F.N.D.R.  14  
  3.2.4. Nivel de Inversión F.N.D.R. por Sector Económico    16 
  3.2.5. Nivel de Evolución de la Ejecución presupuestaria año 2009   18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                       Primer Estado de Avance PROPIR 2009                                                                                      Gobierno Regional   

                       Coordinación Regional de Inversiones                                                                           Región Arica y Parinacota 
 

 2 

 

  

D I V I S I O N  D E  P L A N I F I C A C I O N                                             
Y  D E S A R  R  O L L O  R E G I O N A L 

 

1.- Antecedentes Generales 
 
A continuación se presenta el 1er. Informe de Estado de Avance de la Inversión que se realizará en 
la región de Arica y Parinacota en el año 2009, para ello se distinguen dos fuente de 
financiamiento (Sectorial, F.N.D.R) para un total de 41 servicios públicos informantes, quienes han 
utilizado el Sistema de Gestión de Inversión en línea (www.visiion.cl/arica), herramienta que es 
resultado de un trabajo en conjunto entre la SUBDERE y el Gobierno Regional. 
 
 1.1.- Identificación de fechas claves 
 
• Mediante Of. Ord. (GORE) Nº 003/09, con fecha 05 de enero del presente el  Intendente informa 

a las SEREMIAS y servicios públicos sobre modalidad de entrega de información para elaboración 
del PROPIR 2009, la que debe ser realizada a través del sistema de gestión de inversión dispuesto 
en la web (www.visiion.cl/arica), junto con ello se establecen como fechas de entrega de la  
información inicial y de los estados de avance las siguientes: 

o Informe Inicial 16 de Febrero del 2009. 
o 1er. Estado de avance 31 de marzo 
o 2do Estado de avance 30 de junio. 
o 3er. Estado de avance 30 de septiembre, y  
o 4to. Estado de avance 31 de diciembre. 

 
De acuerdo a las fechas señaladas se establece que para el caso de los estados de avance se podrá 
cargar la información hasta el 5º día hábil del mes siguiente a la fecha de entrega establecida, 
considerando entonces como información oficial la registrada en el portal. No obstante, se señala 
que el sistema permite llevar un registro mensual y no necesariamente trimestral lo que queda a 
criterio del servicio. 
 
 
2.-  Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 20091. 
 
En adelante y para efectos del informe solo se consideran las iniciativas y montos 
correspondientes a la fuente Sectorial, Sectorial (Social) y FNDR, en base a los recursos 
solicitados2, eso significa que los montos responden a la programación de la iniciativa para el 
presente año, lo anterior con el objetivo de facilitar el análisis de la información. 
 

                                                             
1 Para mayor detalle sobre inversiones ver Informe: Programa Público de Inversión Regional 2009. 
2 Los recursos solicitados 2009 dicen relación con el monto de inversión que según programación se llevará a 
cabo en el presente año, pudiendo representar el total o un porcentaje del costo total de la inversión 
informada por el servicio. Cabe señalar que el avance en la programación siempre estará sujeto a variables 
como fechas de aprobación de iniciativas, fechas de asignación de recursos,  fechas de licitación, apertura  y 
adjudicación de las licitaciones relacionadas con la inversión, por lo tanto puede ser identificado como un 
factor de medición para el avance de la inversión en una etapa específica, pero no como un factor de 
medición de la eficiencia, en este último caso parece ser que el dato Asignación/Gasto representa un mejor 
criterio para evaluar dicho índice. 

http://www.visiion.cl/arica
http://www.visiion.cl/arica
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En la tabla nº 1 se puede apreciar que en términos porcentuales la cantidad de inversión por 
fuente de financiamiento, en primer lugar encontramos la inversión sectorial (social) la que 
representa un 42,5% de la inversión e incluye aquellas iniciativas consideradas social como los 
programas de becas, subsidios y pensiones (JUNAEB, SERVIU, IPS),  en segundo lugar encontramos 
la inversión sectorial con un 38,7% que dice relación con aquellas iniciativas del sector que se 
enfocan en programas, estudios y proyectos, y finalmente la inversión F.N.D.R. con un 18,8%. 
 
En el caso del F.N.D.R. se debe precisar que para efectos de análisis se ha trabajado en base al 
total de recursos solicitados 2009 en las iniciativas aprobadas por el CORE a la fecha del informe, o 
sea según su programación requieren dicha cantidad de recursos para su ejecución en el presente 
año, sin embargo se deben considerar algunos aspectos relevantes en este sentido: 
 

i)     En primer lugar el gasto siempre estará sujeto al presupuesto vigente, el que 
puede aumentar en base a nuevas asignaciones permitiendo alcanzar mayores 
niveles de ejecución, más adelante se expone el presupuesto vigente.   

ii)      Si el objetivo es visualizar la cartera a corto plazo o efectivamente en ejecución a 
la fecha (marzo), el análisis debe estar centrado entonces en base a la 
Asignación de recursos, lo que corresponde a la cantidad de recursos que se 
han comprometido financieramente para cada iniciativa. Sin embargo esto 
representaría una visión parcial del instrumento que busca detallar el 
compromiso de gasto público que se efectuará en la región en base a las 
iniciativas aprobadas por el CORE, lo que técnicamente corresponde a la 
cantidad de recursos solicitados para el año 2009. 

iii)     De acuerdo a la dinámica de los proyectos el tener una Solicitud de recursos 
2009  mayor al disponible o presupuesto vigente permite asegurar un margen 
de acción ante los contratiempos propios de los proyectos, otorgando cierta 
flexibilidad y eficiencia en la gestión de los recursos, además de reevaluar la 
priorización de las iniciativas y readecuar de esta forma la programación de la 
ejecución del proyecto y los gastos que genera. De esta forma la solicitud se 
utiliza como una cartera de inversión representando la intención de inversión 
que busca ser llevada a cabo en el presente año. 

 
Tabla nº 1: Identificación Fuente de Financiamiento Sectorial y FNDR año 2009 
 

Fuente 
Financiamiento 

Cantidad de 
Iniciativas 

Solicitado año 
2009 

Porcentaje 
Part. 

FNDR 172 20.661.662.968 18,8% 
Sectorial 185 42.626.680.105 38,7% 
Sectorial (Social) 50 46.779.559.792 42,5% 

 
 

  Total 407 110.067.902.865 100,0% 
                  Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.) 
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La tabla nº 2 detalla la inversión pública a llevar a cabo por cada servicio responsable y/o unidad 
técnica, según fuente de financiamiento sumando la sectorial y sectorial (social) en una sola 
columna y lo correspondiente a F.N.D.R. en otra columna, además se identifica el nivel de 
participación de cada servicio de acuerdo a la sumatoria de inversión.  
 
Tabla nº 2: Inversión pública llevada a cabo por cada servicio responsable y/o unidad técnica. 
 

Nº Servicio Responsable 
Total Solicitado 
SECT 2009 (1) 

Total Solicitado 
FNDR 2009 (2) 

Total Solicitado 
2009 (1+2) 

% Participación 
Total Solicitud  

2009 
1 Instituto de Previsión Social 27.556.624.000 0 27.556.624.000 25,04% 
2 Servicio de Salud 20.973.809.000 563.296.136 21.537.105.136 19,57% 
3 SERVIU (Seremi Minvu FNDR) 14.901.644.000 3.408.265.656 18.309.909.656 16,64% 
4 MOP-Dirección Vialidad 6.054.548.409 3.620.008.531 9.674.556.940 8,79% 
5 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 6.578.958.792 0 6.578.958.792 5,98% 
6 MOP-Dirección de Arquitectura 1.339.583.466 3.361.528.550 4.701.112.016 4,27% 
7 I. Municipalidad de Arica 0 3.471.640.460 3.471.640.460 3,15% 
8 Gobierno Regional 0 2.791.812.542 2.791.812.542 2,54% 
9 MOP-Dirección de Obras Hidráulicas 2.030.678.449 637.921.000 2.668.599.449 2,42% 

10 Serv. Nacional de Capacitación y Empleo 2.162.063.509 0 2.162.063.509 1,96% 
11 Servicio Nacional de Menores 1.459.817.000 2.946.000 1.462.763.000 1,33% 
12 Instituto de Desarrollo Agropecuario 1.412.227.870 0 1.412.227.870 1,28% 
13 Corp. de Fomento de la Producción 1.319.498.000 0 1.319.498.000 1,20% 
14 MOP-Dirección Obras Portuarias 803.900.891 86.804.000 890.704.891 0,81% 
15 Seremi de Educación 507.754.137 0 507.754.137 0,46% 
16 Servicio de Cooperación Técnica 467.700.000 0 467.700.000 0,42% 
17 I. Municipalidad de Gral Lagos 0 394.290.373 394.290.373 0,36% 
18 Fondo Nac. de ayuda a discapacitados 357.943.376 0 357.943.376 0,33% 
19 Subsecretaria de Desarrollo Regional 0 353.958.000 353.958.000 0,32% 
20 Universidad de Tarapacá 0 330.905.352 330.905.352 0,30% 
21 I. Municipalidad de Camarones 0 300.633.000 300.633.000 0,27% 
22 Cons. Nacional de la Cultura y las Artes 295.616.861 0 295.616.861 0,27% 
23 Seremi de Salud 267.836.000 0 267.836.000 0,24% 
24 Carabineros de Chile 0 266.421.000 266.421.000 0,24% 
25 Subsecretaría de Trabajo 0 253.155.000 253.155.000 0,23% 
26 Gendarmería de Chile, Dir. Regional 190.737.000 36.931.000 227.668.000 0,21% 
27 I. Municipalidad de Putre 0 312.270.809 312.270.809 0,28% 
28 Com. Nacional de Desarrollo indígena 225.000.000 0 225.000.000 0,20% 
29 Junta Nacional de Jardines Infantiles 0 159.354.000 159.354.000 0,14% 
30 Servicio Nacional de la Mujer 136.562.426 0 136.562.426 0,12% 
31 Servicio Agrícola y Ganadero 120.985.720 0 120.985.720 0,11% 
32 Servicio Nacional de Turismo 24.115.326 85.550.000 109.665.326 0,10% 
33 Policía de Investigaciones 0 96.678.000 96.678.000 0,09% 
34 Servicio Nacional de Aduanas 0 86.007.000 86.007.000 0,08% 
35 Ministerio de Salud 70.000.000 0 70.000.000 0,06% 
36 Corporación Nacional Forestal 54.533.000 12.497.140 67.030.140 0,06% 
37 Comisión Nacional del Medio Ambiente 29.550.000 10.900.000 40.450.000 0,04% 
38 Seremi de Planificación 30.795.155 0 30.795.155 0,03% 
39 MOP-Dirección General de Aguas 20.337.222 0 20.337.222 0,02% 
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40 Fundación Integra 0 17.889.419 17.889.419 0,02% 
41 Dir. de Promoción de Exportaciones 13.420.288 0 13.420.288 0,01% 
42 Corp. de Asistencia Judicial 0 0 0 0,00% 
43 Seremi de Transp. y Telecom. 0 0 0 0,00% 

      
 

Total Solicitado por Fuente 89.406.239.897 20.661.662.968 110.067.902.865 100,00% 

  
81,23% 18,77% 

                    Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.) 
 
3.- Análisis de Avance Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009) 
 
Con el objetivo de determinar el estado de avance de la inversión regional, se ha realizado un 
análisis en base a la solicitud de recursos, el gasto y su evolución diferenciando y separando los 
antecedentes por tipo de fuente de financiamiento.  
 
La información utilizada para la elaboración del análisis de la inversión con fuente de 
financiamiento Sectorial es otorgada por los servicios públicos a través del sistema web de gestión 
de inversión y para el caso del F.N.D.R. es el Gobierno Regional la fuente de información oficial. 
 
3.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial año 2009 
 
Podemos señalar que se registra un total de 235 iniciativas con fondos sectoriales (M$89.406.239). 
 
Acorde a lo informado por los sectores a  marzo de 2009, el nivel de inversión sectorial solicitada 
para la región fue de M$89.406.239, esta cifra incorpora la inversión sectorial y la sectorial 
“social”, esta última correspondiente a lo informado por la  Junaeb, I.N.P y SERVIU, que hace 
referencia a programas de becas, beneficios previsionales y subsidios. 
 
La tabla nº 3 expone el nivel de inversión sectorial solicitada a marzo del presente, diferenciando 
entre la fuente sectorial y la inversión con carácter social, junto con ello se identifica el nivel de 
ejecución a la misma fecha. 
 
         Tabla nº 3: Nivel de inversión solicitado 2009 y gasto ejecutado al Primer trimestre. 

Fuente de 
Financiamiento 

Inv. Inicial Informada 
Marzo 2009 (En M$) (1) 

Inv. Ejecutada 
Marzo 2009 (En M$) 

(2) 

Porcentaje 
Ejecución (Marzo) 

(2/1) 

Sectorial 42.626.680.105 2.105.225.354 4,94% 

Sectorial (Social) (*) 46.779.559.792 10.340.807.320 22,11% 
    

Total Inversión 89.406.239.897 12.446.032.674 13,92% 

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.) 
 
Obs.: (*) La inversión Sectorial (Social) registrada inicialmente en marzo incluye la inversión programada por 
la JUNAEB, IPS (Ex – INP) y SERVIU (considera el Programa Habitacional) 
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42.626.680.105

46.779.559.792

2.105.225.354 

10.340.807.320 

- 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 

Sectorial

Sectorial (Social)

Inversión Sectorial  v/s gasto efectuado  I Trimestre año 2009                                    
( En base a Solicitud 2009)

Pagado (Marzo) Solicitado año 2009

 
 
Gráficamente podemos observar 
la diferencia entre los niveles de 
ejecución (gasto) de la inversión 
sectorial informado al término del 
I Trimestre (marzo), mientras las 
iniciativas (estudios, programas, 
proyectos) con fuente SECTORIAL 
registran un avance de un 4,94% 
en su respectiva etapa, la 
inversión SECTORIAL (Social) 
registra un avance de un 22,11% 
lo que responde a una ejecución 
programada y realizada o 
informada al mes de marzo del 
presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.1.- Nivel de Avance de la Programación 2009 con Fuente Sectorial por Servicio Responsable 
 
La tabla nº4 busca identificar el nivel de avance de los servicios, pero en base a la programación 
realizada para cada iniciativa, es decir, la base de cálculo es la solicitud 2009, en comparación con 
el gasto efectuado al termino del 1er trimestre, según lo informado por el servicio. 
 
Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia3, el 
orden de la tabla esta dado por el porcentaje de gasto efectuado al 1er.trimestre, independiente 
del nivel de inversión a realizar, a modo de ejemplo CONAMA registra un nivel de gasto del 60,07% 

                                                             
3 Según acuerdo reunión CRI con fecha 18.05.09, se determino utilizar la siguiente formula como índice de 
eficiencia del gasto (Eficiencia Gasto Trimestre n = Gasto Efectuado Trimestre n/Presupuesto Asignado 
Trimestre n). En tanto la formula (Avance Programación n 2009= Gasto Efectuado Trimestre n/Solicitud  
recursos Trimestre n 2009), da respuesta al nivel de avance de las iniciativas o servicios, pero considerando 
como base la solicitud de recursos del año, que según programación inversión se debería realizar, en este 
último caso cabe precisar que el avance no solo responde al gasto efectuado, sino a factores de tiempo en 
procesos como la aprobación de recursos, elaboración de bases TTR, levantamiento, postulación,  
adjudicación de licitaciones, causales que pueden incidir en el retraso o aplazamiento del término de la 
etapa del proyecto, disminuyendo el nivel de avance de iniciativas acorde a lo programado en ficha. 
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de sus recursos, lo que en su caso significo ejecutar M$17.750 de un total de M$29.550, 
encontramos en contraposición al S.S.A. que registra un nivel de gasto del 2,45%, pero en su caso 
significa ha significado ejecutar M$513.298 de un total de M$20.973.809. 
 
Tabla nº 4: Nivel de Avance del Prog. Fuente Sectorial (base programación ejecución 2009) 
 

Servicio Responsable 
Inversión Programa 
Año 2009 (PROPIR 
Sectorial Inicial) (1) 

Gasto Real Acum. 
2009 (Ene-Mar.)   (2) 

Diferencia por 
ejecutar acorde a 

Programación 
Inicial 2009   (1-2) 

% Nivel de Avance 
Programación 2009 

(En base a Prog. 
Inicial 2009)   (2/1) 

CONAMA 29.550.000 17.750.000 11.800.000 60,07% 
INDAP 1.412.227.870 395.298.331 1.016.929.539 27,99% 
SENAME 1.459.817.000 354.066.000 1.105.751.000 24,25% 
SERVIU 14.901.644.000 3.488.014.000 11.413.630.000 23,41% 
CONAF 54.533.000 12.347.000 42.186.000 22,64% 
IPS (Ex INP) 27.556.624.000 6.196.287.649 21.360.336.351 22,49% 
Seremi de Planificación 30.795.155 5.126.976 25.668.179 16,65% 
MOP-Dir. Arquitectura 1.339.583.466 215.284.003 1.124.299.463 16,07% 
MOP-DOH 2.030.678.449 321.705.720 1.708.972.729 15,84% 
Cons. Nac. Cultura y las 
Art 295.616.861 36.257.938 259.358.923 12,27% 
CORFO 1.319.498.000 149.155.000 1.170.343.000 11,30% 
FONADIS 357.943.376 38.671.439 319.271.937 10,80% 
JUNAEB 6.578.958.792 656.505.671 5.922.453.121 9,98% 
SERCOTEC 467.700.000 33.000.000 434.700.000 7,06% 
S.S.A. 20.973.809.000 513.298.462 20.460.510.538 2,45% 
Seremi de Salud 337.836.000 4.603.100 333.232.900 1,36% 
SENCE 2.162.063.509 8.661.385 2.153.402.124 0,40% 
CONADI 225.000.000 - 225.000.000 0,00% 
PRO0CHILE 13.420.288 - 13.420.288 0,00% 
Gendarmería de Chile 190.737.000 - 190.737.000 0,00% 
Seremi de Educación 507.754.137 - 507.754.137 0,00% 
SAG 120.985.720 - 120.985.720 0,00% 
SERNAM 136.562.426 - 136.562.426 0,00% 
SERNATUR 24.115.326 - 24.115.326 0,00% 
MOP-DGA 20.337.222 - 20.337.222 0,00% 
MOP-DOP 803.900.891 - 803.900.891 0,00% 
MOP-Dir. Vialidad 6.054.548.409 - 6.054.548.409 0,00% 
     
Total general 89.406.239.897 12.446.032.674 76.960.207.223 13,92% 

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.) 
 
La gráfica expone el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color amarillo  los 
recursos efectivamente ejecutados al 1er. Trimestre del año (marzo) y en color naranja la cantidad 
de recursos que falta por ejecutar según programación 2009. 
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803.900.891 

6.054.548.409 
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Nivel de Avance Programación 2009 (En base a Solicitud inversión ) 

 
En resumen, de acuerdo a los antecedentes expuestos podemos señalar que el nivel de avance al 
mes de marzo en base a la solicitud de recursos y gasto informado por los servicios llegó a un 
13,92%. 
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Gasto Mensual Gasto Acumulado (Ene-Abr) Lineal (Gasto Mensual)

 
3.1.2.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria año 2009 
 
En la tabla nº 5 podemos visualizar la evolución del gasto del presupuesto sectorial, según lo 
informado por los servicios, el que en forma agregada incluye la inversión sectorial y sectorial 
(social), tal como se señalo en el punto anterior al mes de marzo se registra un avance del 13,92%, 
también podemos visualizar el registro obtenido hasta el mes de abril con lo cual se llega a un 
16,46% (M$14.720.346). De esta forma, podemos graficar una tendencia del gasto sectorial  
 

          Tabla nº 5: Nivel evolución del gasto fuente sectorial 2009 

Mes Gasto Mensual 
Gasto Acumulado 

(Ene-Abr) 

Enero 3.298.042.432 3.298.042.432 

Febrero 2.510.556.232 5.808.598.664 

Marzo 6.637.434.010 12.446.032.674 

Abril 2.274.313.750 14.720.346.424 

   

 
14.720.346.424 

                 Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.) 
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3.2.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. año 2009 
 
Podemos señalar que se registra un total de 172 iniciativas con fuente F.N.D.R. con una solicitud 
de recursos igual a M$20.661.663 y un presupuesto vigente de M$12.589.174. 
 
Con el objetivo de determinar el estado de avance de la inversión regional F.N.D.R., se ha realizado 
un análisis en base a la solicitud de recursos, la asignación, el gasto y su evolución, pero a 
diferencia del análisis sectorial se incluye el concepto de Presupuesto vigente para facilitar la 
comprensión del proceso.  
 
La información utilizada para la elaboración del análisis de la inversión con fuente de 
financiamiento F.N.D.R. es otorgada por el Gobierno Regional a través del sistema web de gestión 
de inversión. 
 
 
3.2.1.-  Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009 
 
La tabla nº 6 expone el Presupuesto Vigente en base a la Ley de Presupuestos del año 2009, de 
esta forma corresponde al Gobierno Regional de Arica y Parinacota un presupuesto original de 
M$9.878.3954, junto con ello en base a incrementos por la solicitud de provisiones5 y otros fondos, 
entre los mese de marzo y abril se llega a un presupuesto vigente de M$12.589.1746. 
 
  Tabla nº 6: Cuadro comparativo presupuesto F.N.D.R. Vigente y Gasto mensual. 
 

Mes 
Gasto 

Mensual 
Gasto Acumulado 

(Ene-Abr) 
Ppto vigente por 

mes 

% Gasto (En 
base a Ppto 

vigente) 

Enero 1.858.481.983 1.858.481.983 9.873.395.000 18,8% 

Febrero 1.324.034.819 3.182.516.802 12.001.534.000 26,5% 

Marzo 1.191.398.359 4.373.915.161 12.589.174.000 34,7% 

Abril 1.137.310.318 5.511.225.479 12.589.174.000 43,8% 

     Total 5.511.225.479 14.926.139.425 47.053.277.000 
 

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a antecedentes PROPIR 2009 aportado 
por DACOG-GORE, a través del Sistema de Gestión de Inversión (SGI), SUBDERE y 
DIPRES. El detalle de presupuesto No incluye Deuda flotante. 

 
 
                                                             
4Ley de Presupuestos 2009,  Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Partida 05, Capítulo 75, Programa 02. 
Ministerio del Interior. 
5 Provisiones identificadas FIE, FIC, además de fondos correspondientes al FRIL y Fondo Transantiago, 
presupuesto vigente al 30 de Abril del 2009. 
6 Presupuesto Vigente no considera concepto de Deuda Flotante. 
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Lo anterior significa que se ha logrado un incremento en el presupuesto vigente, en base a la 
presentación de iniciativas que cumplen con los requisitos para solicitud de recursos a través 
provisiones como son: iniciativas educacionales (FIE),  además existen otras Provisiones en vía de 
aprobación que buscan financiar proyectos relacionados con el Saneamiento Sanitario, el 
Tratamiento de Residuos Sólidos y Proyectos de Electrificación Rural(PER), junto con ello permite 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y cumplir con el desarrollo de iniciativas relevantes 
para la nueva región, cumpliendo con creces actualmente el nivel de ejecución presupuestaria, el 
que llegó en el 1er. Trimestre(marzo) a un 34,7% y en el mes de Abril llega a un 43,8% del 
presupuesto vigente, lo que se traduce además en un reconocimiento del logro del organismo de 
administración superior local. 
 
Un antecedente a destacar respecto del nivel de ejecución presupuestaria logrado por el Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota en el año 2008, es el nivel de gasto logrado en el presente año, 
mientras el nivel de gasto a Abril del 2008 era de un 7,06%(M$860.563), en Abril del presente año 
el gasto llegó a un 43,8% (M$5.511.225), superando seis veces el nivel de ejecución anterior. 
 
 
 
3.2.2.-Nivel de Avance de la Programación 2009 con Fuente F.N.D.R por Unidad Técnica 
 
La tabla nº 7 busca identificar el nivel de avance de las unidades técnicas, pero al igual que el 
análisis de la fuente sectorial, está basado en la programación realizada para cada iniciativa, o sea, 
la base de cálculo es la solicitud 2009, la cual será comparada con el gasto acumulado efectuado al 
Primer Trimestre (marzo) del 2009, según lo informado por el GORE. 
 
En términos de Avance de la programación 2009 de las iniciativas de inversión podemos decir que 
al mes de marzo las unidades técnicas han logrado ejecutar un 21,17% (M$ 4.373.915) de su 
programación anual. 
 
Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia7. 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Según acuerdo reunión CRI con fecha 18.05.09, se determino utilizar la siguiente formula como índice de 
eficiencia del gasto (Eficiencia Gasto Trimestre n = Gasto Efectuado Trimestre n/Presupuesto Asignado 
Trimestre n). En tanto la formula (Avance Programación n 2009= Gasto Efectuado Trimestre n/Solicitud  
recursos Trimestre n 2009), da respuesta al nivel de avance de las iniciativas o servicios, pero considerando 
como base la solicitud de recursos del año, que según programación inversión se debería realizar, en este 
último caso cabe precisar que el avance no solo responde al gasto efectuado, sino a factores de tiempo en 
procesos como la aprobación de recursos, elaboración de bases TTR, levantamiento, postulación,  
adjudicación de licitaciones, causales que pueden incidir en el retraso o aplazamiento del término de la 
etapa del proyecto, disminuyendo el nivel de avance de iniciativas acorde a lo programado en ficha. 
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 Tabla nº 7: Nivel de Avance del Programación Fuente F.N.D.R. (base programación ejecución 
2009) 
 

Unidad Técnica 

Inversión 
Programada Año 

2009 (PROPIR GORE) 
(1) 

Gasto Real 
Acum. (Ene-

Mar) (M$) (2) 

Diferencia por 
ejecutar acorde 
a Programación 

Inicial 2009  (1-2) 

% Nivel de Avance 
Programación 2009 

(En base a Prog. 
Inicial 2009) (2/1) 

     Fundación Integra 17.889.419 17.889.418 1 100,00% 
CONAF 12.497.140 12.258.150 238.990 98,09% 
MOP-Dir. Vialidad 3.620.008.531 2.805.749.584 814.258.947 77,51% 
I. M. de Putre 312.270.809 127.925.607 184.345.202 40,97% 
Carabineros de Chile 266.421.000 92.538.600 173.882.400 34,73% 
SERNATUR 85.550.000 22.198.558 63.351.442 25,95% 
Gobierno Regional 2.791.812.542 517.085.614 2.274.726.928 18,52% 
I. M. de Camarones 300.633.000 48.143.523 252.489.477 16,01% 
Universidad de Tarapacá 330.905.352 43.554.651 287.350.701 13,16% 
Seremi MINVU 3.408.265.656 255.292.862 3.152.972.794 7,49% 
MOP-Dir. de Arquitectura 3.361.528.550 208.102.911 3.153.425.639 6,19% 
I. M. de Arica 3.471.640.460 203.906.153 3.267.734.307 5,87% 
MOP-D.O.H. 637.921.000 13.702.734 624.218.266 2,15% 
I. M. de Gral Lagos 394.290.373 5.566.796 388.723.577 1,41% 
CONAMA 10.900.000 - 10.900.000 0,00% 
Gendarmería de Chile, 
Dir.Regional 36.931.000 - 36.931.000 0,00% 
JUNJI 159.354.000 - 159.354.000 0,00% 
MOP-D.O.P. 86.804.000 - 86.804.000 0,00% 
PDI 96.678.000 - 96.678.000 0,00% 
S.S.A. 563.296.136 - 563.296.136 0,00% 
Serv. Nacional de Aduanas 86.007.000 - 86.007.000 0,00% 
SENAME 2.946.000 - 2.946.000 0,00% 
Subs. de Desarrollo Regional 353.958.000 - 353.958.000 0,00% 
Subs. de Trabajo 253.155.000 - 253.155.000 0,00% 

     
Total general 20.661.662.968 4.373.915.161 16.287.747.807 21,17% 

 
                    Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.) 
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Nivel de Avance Programación FNDR 2009 
(En base a Solicitud Inversión)

 
La gráfica expone el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color celeste  los 
recursos efectivamente ejecutados al mes de marzo y en color azul la cantidad de recursos que 
falta por ejecutar según programación 2009.  
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Unidad Técnica
 Solicitud recursos 

año 2009 
 Total Asignado 
(Marzo) 2009 

Pagado Marzo 
2009

Diferencia 
(Asignado2009-
Gastado Marzo-

2009)

Porcentaje 
Avance 

Asignación 2009 
(2/1)

CONAF 12.497.140            12.258.150            12.258.150       -                          100,0%
Fundación Integra 17.889.419            17.889.419            17.889.418       1                              100,0%
MOP-Dir. Vialidad 3.620.008.531      3.620.008.531       2.805.749.584 814.258.947         77,5%
SERNATUR 85.550.000            30.000.000            22.198.558       7.801.442              74,0%
I. M. de Putre 312.270.809         300.409.809          127.925.607     172.484.202         42,6%
Carabineros de Chile 266.421.000         248.836.000          92.538.600       156.297.400         37,2%
MOP-Dir. de Arquitectura 3.361.528.550      607.985.000          208.102.911     399.882.089         34,2%
Universidad de Tarapacá 330.905.352         128.399.000          43.554.651       84.844.349           33,9%
Gobierno Regional 2.791.812.542      1.699.097.209       517.085.614     1.182.011.595      30,4%
Seremi MINVU 3.408.265.656      1.056.381.446       255.292.862     801.088.584         24,2%
I. M. de Camarones 300.633.000         300.633.000          48.143.523       252.489.477         16,0%
MOP-D.O.H. 637.921.000         106.662.780          13.702.734       92.960.046           12,8%
I. M. de Arica 3.471.640.460      1.779.670.140       203.906.153     1.575.763.987      11,5%
I. M. de Gral Lagos 394.290.373         294.460.424          5.566.796         288.893.628         1,9%
S.S.A. 563.296.136         201.153.000          -                      201.153.000         0,0%
JUNJI 159.354.000         159.354.000          -                      159.354.000         0,0%
Gendarmería de Chile, Dir.Regional 36.931.000            7.300.000               -                      7.300.000              0,0%
CONAMA 10.900.000            6.000.000               -                      6.000.000              0,0%
SENAME 2.946.000              2.946.000               -                      2.946.000              0,0%
MOP-D.O.P. 86.804.000            308.000                  -                      308.000                 0,0%
PDI 96.678.000            -                           -                      -                          0,0%
Seremi de Transp. y Tel. -                          -                           -                      -                          0,0%
Servicio Nacional de Aduanas 86.007.000            -                           -                      -                          0,0%
SUBDERE 353.958.000         -                           -                      -                          0,0%
Subs. de Trabajo 253.155.000         -                           -                      -                          0,0%

Total general 20.661.662.968    10.579.751.908    4.373.915.161 6.205.836.747      41,3%

 
3.2.3.- Nivel de Avance acorde a la Asignación 2009 con Fuente F.N.D.R por Unidad Técnica 
 
La tabla nº 8 busca identificar el nivel de avance en la ejecución del presupuesto asignado para 
cada iniciativa, en relación a la unidad técnica responsable, o sea, la base de cálculo a diferencia 
del cuadro anterior es la Asignación realizada al mes de marzo, este nivel de avance esta mucho 
más cerca de ser considerado un Índice de Eficiencia en la ejecución de recursos, ya que para 
efectos de medición contrasta la posibilidad de compromiso de recursos (asignado) versus el pago 
efectivo.  
 
Tabla nº 8: Nivel de Avance Asignación F.N.D.R. (base Asignación marzo 2009) 

 
Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.) 
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Pagado Marzo 2009 Diferencia (Asignado2009-Gastado Marzo-2009)

 
A modo de ejemplo podemos destacar el caso de CONAF, INTEGRA con un 100% de los recursos 
asignados ejecutados y MOP-Vialidad, SERNATUR  con un 70% aprox. de los recursos ejecutados. 
En términos generales las unidades técnicas registran un porcentaje de avance del 41,3%, esto 
significa que a marzo se ha generado un gasto por M$4.373.915 de un total de M$10.579.751 
disponibles por las unidades técnicas. 
 
Cabe señalar la diferencia entre este concepto de Avance en la Asignación y Avance en Ejecución 
Presupuestaria, esta última vista al inicio de la unidad Análisis F.N.D.R. dice relación entre el 
cociente Gasto versus Presupuesto Vigente (M$12.589.174). 
 

 



 
 
                       Primer Estado de Avance PROPIR 2009                                                                                      Gobierno Regional   

                       Coordinación Regional de Inversiones                                                                           Región Arica y Parinacota 
 

 16 

 

  

D I V I S I O N  D E  P L A N I F I C A C I O N                                             
Y  D E S A R  R  O L L O  R E G I O N A L 

 
3.2.4.- Nivel de inversión F.N.D.R. por sector económico.  
 
La tabla nº 9 identifica los sectores en los cuales está enfocada la inversión realizada a través del 
F.N.D.R., junto con ello expone la cantidad de iniciativas, la solicitud, asignación efectiva  y el nivel 
de gasto efectuado en cada uno de ellos. 
 
Podemos señalar que a nivel regional los sectores que registran una mayor cantidad de recursos 
solicitados 2009 son: el Multisectorial con un 27,13%, Educación y Cultura con un 22,97%, 
Transporte con un 22,00%, Salud con un 5,44% y Justicia con un 4,49% del total de inversión 
solicitada a través del FNDR. 
 
A modo de ejemplo el análisis debe ser el siguiente: a nivel regional la solicitud de recursos para 
financiamiento de iniciativas de inversión, que cuentan con aprobación del CORE, y que 
corresponden al sector Transporte corresponden a 9 iniciativas que según programación solicitan 
M$4.545.288 (22,00%) del total Solicitado 2009, que al mes de marzo registra una asignación de 
M$4.230.468 (93,07%) de lo requerido para su ejecución, llegando su gasto en marzo a 
M$3.061.042 esto significa obtener un 72% de ejecución respecto a lo asignado índice sobre el 
promedio general de gasto. 
 
               Tabla nº9: Identificación sectores de inversión fuente F.N.D.R (En base a solicitud 2009) 
 

Sector 
Cantidad de 
Iniciativas 

Solicitado 2009 
(1) 

Asignado 
(marzo 

2009)(2) 

Total Pagado 
(Marzo)(3) 

Porcentaje 
Pagado/Asignado 

(3/2) 

Multisectorial 46 5.605.150.596 1.520.705.647 237.551.910 15,62% 

Educación y Cultura 50 4.746.858.234 1.967.662.880 494.588.146 25,14% 
Transporte 9 4.545.288.287 4.230.468.977 3.061.042.446 72,36% 
Salud 13 1.123.969.436 761.826.300 26.739.300 3,51% 

Justicia 10 928.021.550 3.446.000 - 0,00% 

Energía 9 870.066.331 675.524.848 353.682.906 52,36% 

Deportes 13 816.247.000 515.622.832 69.843.677 13,55% 

Agua Pot. y Alcantarillado 2 723.522.900 414.178.000 - 0,00% 

Silvoagropecuario 7 524.870.140 82.379.930 12.258.150 14,88% 

Defensa y Seguridad 10 474.238.494 345.885.494 96.010.068 27,76% 

Vivienda 1 131.076.000 31.743.000 - 0,00% 

Pesca 1 86.804.000 308.000 - 0,00% 
Ind., Com., Fzas. y 
Turismo 1 85.550.000 30.000.000 22.198.558 74,00% 

      Total general 172 20.661.662.968 10.579.751.908 4.373.915.161 41,34% 
Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.) 
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Multisectorial

Educación y Cultura

Transporte

Salud

Justicia

Energía

Deportes

Agua Potable y Alcantarillado

Silvoagropecuario

Defensa y Seguridad

Vivienda

Pesca

Industria, Comercio, Finanzas y Turismo

5.605.150.596 

4.746.858.234 

4.545.288.287 

1.123.969.436 

928.021.550 

870.066.331 

816.247.000 

723.522.900 

524.870.140 

474.238.494 

131.076.000 

86.804.000 

85.550.000 

1.520.705.647 

1.967.662.880 

4.230.468.977 

761.826.300 

3.446.000 

675.524.848 

515.622.832 

414.178.000 

82.379.930 

345.885.494 

31.743.000 

308.000 

30.000.000 

237.551.910 

494.588.146 

3.061.042.446 

26.739.300 

-

353.682.906 

69.843.677 

-

12.258.150 

96.010.068 

-

-

22.198.558 

Nivel de Inversión Fuente F.N.D.R. por Sector 
(Solicitado-Asignado-Pagado)(Marzo 2009)

Total Pagado (Marzo) Asignado (marzo 2009) Solicitado 2009

 
La gráfica nos permite observar los sectores en los cuales están enfocados los recursos solicitados 
y asignados a través del FNDR, esto en base a la cartera de inversión que posee el GORE  y que 
además cuenta con las aprobaciones respectivas, junto con ello es posible observar la cantidad de 
recursos que se han ejecutado o gastado al mes de marzo.  
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3.2.5.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria año 2009 
             (En base a Presupuesto vigente a marzo) 
 
En la tabla nº 10 podemos visualizar la evolución del gasto del presupuesto F.N.D.R., según lo 
informado por el Gobierno Regional, tal como se señalo al inicio del análisis de la fuente F.N.D.R., 
al mes de marzo se registra un avance del 34,7%, también podemos visualizar el registro obtenido 
al mes de abril con lo cual se llega a un 43,8% del presupuesto vigente.  
 

          Tabla nº 10: Nivel evolución del gasto fuente sectorial 2009 
 

Mes Gasto Mensual 
Gasto Acumulado 

(Ene-Abr.) 

Enero 1.858.481.983 1.858.481.983 

Febrero 1.324.034.819 3.182.516.802 

Marzo 1.191.398.359 4.373.915.161 

Abril 1.137.310.318 5.511.225.479 

   Total 5.511.225.479 14.926.139.425 

                  Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes gasto mensual aportado por DACOG 
                            Detalle de presupuesto vigente no incluye deuda flotante. 
 
 
Cabe señalar que este nivel de ejecución presupuestaria registrado en Abril  (43,8%), a diferencia 
del año anterior se logró a partir de una fuerte cartera de proyectos de arrastre del año 2008, lo 
que significa que la actual cartera de proyectos FNDR  fue creada y aprobada en gran medida por 
el actual Gobierno Regional. 
 
En esta etapa podemos destacar: el gasto real efectuado al mes de abril en el sector Transporte 
con la Conservación periódica Ruta 11-CH (Km. 36-76) (M$2.805.749) donde la unidad técnica es la 
Dirección de Vialidad, la Construcción Electrificación SING comuna de General Lagos (M$217.869) 
y la Construcción electrificación Chapisca-Sora V. Lluta (M$135.813) en ambos proyectos la unidad 
técnica es el GORE, también se destaca la conservación de Av. Cdte San Martin (Ignacio Loyola-
Limite Urbano) (M$179.343) donde la unidad técnica es el SERVIU, en el sector educacional se 
destaca la construcción de modulo sala cuna y sala multiuso J.I. Campanita (M$142.303) proyecto 
donde es unidad técnica la Dirección de Arquitectura y la Ampliación del Internado Liceo C-3 de 
Putre de la I.M. de Putre, finalmente podemos mencionar la adquisición de vehículos para la 
Prefectura de Carabineros de Arica (M$92.538) siendo este último un aporte directo para el 
desarrollo de labores de seguridad de la ciudadanía. 
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1.858.481.983 

1.324.034.819 
1.191.398.359 1.137.310.318 

1.858.481.983 

3.182.516.802 

4.373.915.161 

5.511.225.479 

-

1.000.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

6.000.000.000 

Enero Febrero Marzo Abril

Tendencia del gasto FNDR mensual y acumulado 2009

Gasto Mensual Gasto Acumulado (Ene-Abr) Lineal (Gasto Mensual)

 
Podemos visualizar esta situación graficando el nivel de evolución de la ejecución presupuestaria, 
en términos del gasto real mensual, lo que nos demuestra el alto nivel de inversión inicial, luego se 
observa una pequeña baja en la ejecución durante los meses siguientes, pero en términos de gasto 
acumulado se logra con creces un nivel de eficiencia del gasto llegando en el mes de abril a un 
43,8% (M$5.511.225). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


