

FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN **SUBTITULO 31.02**

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

IDI: Construcción Electrificación Valle De Vitor, Comuna de Arica

Cód. BIP: 30373727-0.

Unidad Técnica: Gobierno Regional Región de Arica y Parinacota - División de Planificación y Desarrollo Regional.

Ubicación Geográfica: Localidad de Vitor.

RESUMEN DEL PROYECTO:

Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:

La iniciativa de Inversión considera Consiste en la construcción de 25 km de líneas eléctricas de media tensión en la quebrada de Vitor, en la franja vial de la Ruta A-32. El suministro e instalación de 35 subestaciones de media a baja tensión con transformadores de distribución de distintas potencias y suministro e instalación de equipos de protección y maniobra, un re-conector electrónico con sus desconectores de hojas.

Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:

El Valle de Vitor presenta niveles precarios de desarrollo humano, escaso desarrollo económico, altos índices de Migración y falta de acceso a servicios. Para enfrentar este problema, se requiere atender las necesidades básicas, facilitando una mayor integración y desarrollo económico.

Fecha de suscripción del convenio de electrificación: 30-07-2020

Resolución aprobatoria del Convenio electrificación: 26 del 30-07-2020

Resolución modifica Convenio electrificación: 41 del 22-07-2021; se aumenta el plazo de ejecución de las obras de 300 a 330 días corridos.

FINANCIAMIENTO:

Fuente de financiamiento: FNDR

Certificado CORE que lo aprueba: N° 92 del 09-03-2020

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	Valores en MS		
	2020	2021	TOTALES
Asignación 004 "Obras Civiles"	910.822	182.164	1.092.986
TOTALES	910.822	182.164	1.092.986

Ultimo Certificado CORE: N° 13 del 11-02-2021

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	Valores en MS		
	Gastado años Anteriores	Año 2021	TOTALES
Asignación 004 "Obras Civiles"	561.812	531.174	1.092.986
TOTALES	561.812	531.174	1.092.986

EJECUCION.-

Empresa adjudicada: INELCO LTDA.

R.U.T.: 76.356.808-3

Monto total del Convenio: \$ 1.092.986.000 Impuesto incluido.

Duración de la ejecución: 330 días corridos

Fecha de Inicio de la Ejecución: 03/08/2020

Fecha de término: 29-06-2021

Monto Pagado al 30.11-2021: Obras Civiles: \$ 1.054.354.185.

Observaciones a la ejecución: Las obras se han realizado conforme a lo programado en casi su totalidad, producto del COVID se tuvo que hacer una ampliación en la fecha de entrega de las Obras.

Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Yerko Casanga Chupetea

Fecha Publicación Información: 30/11/2021